

PROJEKT BUDGET FÖR ASKUM FIBER

SAMTLIGA BELOPP ÄR EX. MOMS

KOSTNADER

ENTREPRENAD AVTAL MED BYNET FÖR 623 ANSLUTNINGAR	15 387 000
40 TILLKOMMANDE ANSLUTNINGAR	689 000
TIDIGARE GJORDA SAMFÖRLÄGGNINGAR + INMÄTNING	310 000
UPPGRADERING AV FIBERKAPACITET	170 300
EXTRA KOSTNAD FÖR SAMFÖRLÄGGNING I ÖRN	241 500
INKOPPLING AV MOBIL MASTER	129 000
INSKRIVNINGSKOSTNADER	90 000
DIVERSE ÖVRIGA KOSTNADER	50 000
RESERVATION FÖR OFÖRUTSEDDA KOSTNADER	200 000
BESIKTNINGKOSTNAD AV FIBERNÄTET	15 000
SUMMA KOSTNADER	17 281 800

INTÄKTER

MEDLEMSINSATSER	9 516 000
MEDLEMSINSATSER BRF	1 217 000
EXTRA ANSLUTNINGAR	204 000
EXTRA TILLÄGG FÖR SENT INKOMNA MEDLEMMAR	128 000
BETALNING FRÅN MOBILMASTÄGARE	129 000
BIDRAG FRÅN JORDBRUKSVERKET (40% AV 16 780 795)	6 712 318
SUMMA INTÄKTER	17 906 318

RESULTAT (ATT ÖVERFÖRAS TILL DRIFTSBUDGET) 624 518